

Согласовано:

Председатель Комитета по образованию,
культуре, спорту и делам молодежи администрации
Камышловского городского округа

О.М. Кузнецова

«1» *Октября* 2020 г.



Утверждаю:

Директор МАУ ДО ДЮСШ КГО

В.В. Прожерин

« » 2020 г.

**«Дорожная карта» внедрения целевой модели наставничества в МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Камышловского городского округа**

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	Октябрь 2020	Никулина Н.Л.
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Октябрь-декабрь 2020	Черкасских А.Г.
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	В течение учебного года 20/21	Черкасских А.Г., Никулина Н.Л.
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершенных участников программы		Черкасских А.Г., Никулина Н.Л.
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, социолог, сотрудник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	В течение учебного года	Тренеры-преподаватели
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Май 2021	Никулина Н.Л.
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Май 2021	Тренеры-преподаватели, Никулина Н.Л.

Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Май 2021	Никулина Н.Л.
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	В течение учебного года 20/21	Тренеры-преподаватели, Никулина Н.Л.
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Май 2021	Никулина Н.Л.
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Май 2021	Никулина Н.Л.
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Июнь-август 2021	Тренеры-преподаватели, Никулина Н.Л.
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Август 2021	Никулина Н.Л., Тренеры-преподаватели
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Август 2021	Никулина Н.Л.
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Август 2021	Никулина Н.Л.
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Август 2021	Нрожерин В.В., Никулина Н.Л.
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	1 декада сентября 2021	Никулина Н.Л., Черкаских А.Г.
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	Сентябрь 2021	Никулина Н.Л.
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Сентябрь 2021	Никулина Н.Л.
Регулярные встречи наставника и наставляемого	В течение учебного года 2021	Никулина Н.Л.
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Май 2021	Никулина Н.Л.
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2021	Никулина Н.Л.
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2021	Никулина Н.Л.
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Май 2021	Тренеры-преподаватели, Никулина Н.Л.